ADENDA No. 1
Invitación Simple IS-003-2025


Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL SSFV GARDENIAS DESTINADO A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PROVENIENTE DE UNA FUENTE NO CONVENCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE COMO LA ENERGÍA SOLAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

El Gerente de K-yena S.A.S., se permite modificar de oficio el cronograma de actividades del proceso IS-003-2025, toda vez que los días 21 y 22 de julio, el aplicativo Secop II presentó intermitencias y falla generalizada, tal como consta en el certificado de indisponibilidad adjunto, lo que imposibilitó la gestión de publicaciones dentro de los plazos establecidos. Por ende, el cronograma quedará de la siguiente manera:

Publicación de informe de evaluación	23 de julio de 2025 Portal Web: www.k-yena.com Secop II
Plazo para presentación de observaciones al informe de evaluación	Hasta el 24 de julio de 2025 hasta las 5:00 Pm Dirección Electrónica: contrataciones@k-yena.com
Respuestas a las observaciones del informe de evaluación y publicación del acta de adjudicación del contrato	25 de julio de 2025 Portal Web: www.k-yena.com Secop II
Suscripción del contrato	25 de Julio de 2025

Dado en Barranquilla DEIP, a los 23 días del mes de julio de 2025.

Original Firmado
Carlos Sarabia Mancini
Gerente


Maintenance
Nueva pestaña
community.secop.gov.co/Maintenance/Maintenance.html
Trabajo
¡La plataforma no está disponible!
Gracias por su comprensión.
© 2011-2012 VORTALnext | Vortal S.A.

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II

Bogotá D.C.	22	07	2025

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II. VIGENCIA 2025

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,77%	1
Abril	100%	0
Mayo	100%	0
Junio	100%	0
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
22/07/2025 10:17 a.m			La ANCP-CCE informa que, por inconvenientes técnicos en la plataforma se presenta indisponibilidad del servicio.	22/07/2025

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
07/03/2025 07:09 p.m.	08/03/2025 04:19 a.m.	09,17	La ANCP-CCE informa que, por mantenimiento realizado en la plataforma se generó indisponibilidad del servicio.	27/03/2025

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 22 de julio del 2025

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			**Versión vigente del documento:**		**01**
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.					